

「金針山忘憂谷往農東金 004 農路改善工程」 設計開工說明會會議紀錄表

時間：中華民國 112 年 3 月 6 日 上午 09 時 30 分

地點：工地現場

出席單位及人員：

水土保持局臺東分局

設計監造單位（森堡工程技術顧問有限公司）

峰茂土木包工業

李新峰、武德玲
張倚采

結論：

1. 開工說明會通知鄉公所、代表、村長及立委辦公室參加開工協調會。
2. 請承辦商設立開工告示牌
3. 工區施工時請勿任意開挖，保持山坡的穩定性。

**「金針山忘憂谷往農東金 004 農路改善工程」
工程用地及開工說明會紀錄紀錄表**

一、 時間：112 年 3 月 6 日上午 09 時 30 分

二、 地點：工地現場

三、 出席單位及人員：

記錄：張倚萊

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局	課長 副工程司	武德玲 李新原
設計監造單位（森堡 工程技術顧問有限公	監造工程師	張倚萊
峰茂土木包工業	工地負責人	張垂永
太麻里鄉公所	課長	利思賢
立法委員服務處	主任	符乃正
村長	大正 北里	黃良英 0911-190531
代表	林順益	楊昌哲 0921598326
陳情人		

「金針山忘憂谷往農東金 004 農路改善工程」

112 年 03 月 06 日施工前協調說明會相片

