

113年度農村發展及水土保持署臺東分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/09/03止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	113-114年度臺東縣關山鎮、延平鄉、海端鄉、池上鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣關山鎮、延平鄉、海端鄉、池上鄉等地區及甲方指定區域	2	弘郁工程技術顧問有限公司	113.03.02	113.02.23~114.12.31	43,506	6	1. 農東太金050至農東太金215農路改善工程 2. 池上鄉池上段龍泉部落產業道路改善工程 3. 農東河033農路改善工程 4. 延平鄉武陵產業道路改善工程 5. 農東河030及221農路改善工程 6. 金峰鄉D002大規模崩塌潛勢區-農東金太010農路改善工程	27,171,619	62%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	113-114年度臺東縣卑南鄉、鹿野鄉、臺東市、蘭嶼鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣卑南鄉、鹿野鄉、臺東市、蘭嶼鄉等地區及其它甲方指定區域	2	奕僑工程顧問有限公司	113.03.02	113.02.23~114.12.31	43,506	7	1. 農東市003第二期、058支線、龍泉路農路改善工程 2. 農東卑金059農路改善工程 3. 大武鄉大武村加羅板賽烏勞農路改善工程 4. 農東達007農路改善工程第一期 5. 農東河011及支線農路改善工程 6. 農東太039及農東太045農路改善工程 7. 農東卑045往043農路改善工程	25,712,404	59%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	113-114年度臺東縣海岸線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣海岸線等地區及其它甲方指定區域。	1	弘郁工程技術顧問有限公司	113.02.03	113.02.03~114.12.31	43,261	1	1. 山間溪上游及三間坑溝改善工程	4,800,000	11%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	113-114年度臺東縣縱谷線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣縱谷線等地區及其它甲方指定區域。	1	造齊工程顧問有限公司	113.02.26	113.03.26~114.12.31	43,260	4	1. 錦屏坑溝控制及廣原邊坡維護工程 2. 永安地區永昌蝕溝控制工程 3. 炭頂溪防砂壩加強維護工程 4. 池上鄉萬安村1鄰水保設施改善工程	19,209,400	44%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	112-113年度臺東縣關山鎮、延平鄉、海端鄉、池上鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣關山鎮、延平鄉、海端鄉、池上鄉等地區	2	尚強技術顧問有限公司	112.03.26	112.03.17~113.12.31	44,000	10	1. 金針山往南產案道路及在北里社區農路改善工程 2. 延平鄉農東延003、004社區農路改善工程 3. 志航路二段旁社區農路改善工程 4. 農東太金206第二期社區農路改善工程 5. 卑南鄉富源村3、8、13鄰社區農路改善工程 6. 卑南鄉溫泉村鎮樂地區10鄰及農東卑051社區農路改善工程 7. 農東卑058及支線社區農路改善工程 8. 農東成202農路改善工程 9. 鹿野鄉瑞和村月野段農路改善工程 10. 農東海006社區農路改善工程	39,538,621	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	112-113年度臺東縣卑南鄉、鹿野鄉、臺東市、蘭嶼鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣卑南鄉、鹿野鄉、臺東市、蘭嶼鄉等地區	3	森堡工程技術顧問有限公司	112.03.30	112.03.13~113.12.31	43,500	9	1. 成功鎮三仙里社區農路改善工程 2. 農東卑044及臺東種畜繁殖場社區農路改善工程 3. 農東金022、223、207社區農路改善工程 4. 鹿野鄉農東鹿234、農東鹿225鄰近社區農路改善工程 5. 太麻里鄉金崙溫泉社區農路改善工程 6. 太麻里鄉香蘭第三期社區農路改善工程 7. 太麻里鄉華源八鄰第三期社區農路改善工程 8. 農東太014及鄰近美和社區農路改善工程 9. 大武鄉大竹村富山農路改善二期工程	35,846,068	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	112-113年度臺東縣成功鎮、長濱鄉、東河鄉、綠島鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣成功鎮、長濱鄉、東河鄉、綠島鄉等地區	1	奕僑工程顧問有限公司	112.04.30	112.04.21~113.12.31	44,500	7	1. 成功鎮農東成207在石雨舉新都威社區農路改善工程 2. 卑南鄉泰安村5鄰、溫泉村農東市009及民生社區農路改善工程 3. 達仁鄉安期往舊部落社區農路改善工程 4. 達仁鄉新化往水源地社區農路改善工程 5. 加滿兒斯部落上方及台坂水源地社區農路改善工程 6. 農東濱021、202社區農路改善工程 7. 農東河022、034、226社區農路改善工程	38,273,613	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	112-113年度臺東縣大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉等地區	3	名碁工程顧問有限公司	112.05.25	112.05.16~113.12.31	44,500	8	1. 賓茂村實伐寮及歷坵村卡社農路改善工程 2. 新興村農東金202、目日本、森川5鄰農路改善工程 3. 農東卑039道路改善工程 4. 竹湖村移民山及三間村18鄰農路改善工程 5. 賓茂村農東太061、216號農路改善工程 6. 成功鎮和平里八邊農路改善工程 7. 關山隆興親水段391等地號農路改善工程 8. 十坂往新園段社區農路改善工程	39,286,465	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

113年度農村發展及水土保持署臺東分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：113/09/03止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	112-113年度臺東縣南迴線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	達仁鄉、金峰鄉、大武鄉、太麻里鄉	2	森堡工程技術顧問有限公司	112.05.01	112.05.01~113.12.31	43,300	4	1. 113年度臺東地區緩衝綠帶植生與維護工程 2. 富南野溪治理工程 3. 卑南鄉利吉村10鄰排水改善工程 4. 卑南鄉溫泉村21鄰及28鄰蝕溝改善工程	27,158,119	63%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
10	112-113年度臺東縣縱谷線等地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣南迴線等地區及其它甲方指定區域。	2	造齊工程顧問有限公司	111.12.15	111.12.15~113.12.31	46,000	5	1. 鹿野鄉永安村道路及鋪面排水改善工程 2. 池上鄉新興村、萬安村及錦園村等生活環境周邊環境改善工程 3. 鹿野鄉永安村及龍田村景觀環境改善工程 4. 關山鎮月眉里周邊環境改善工程 5. 池上鄉萬安村及富興村景觀環境改善工程	34,854,914	76%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
11	112-113年度臺東縣南迴線等地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣南迴線等地區及其它甲方指定區域。	3	尚強技術顧問有限公司	111.12.25	111.12.25~113.12.31	46,000	6	1. 太麻里鄉三和村多功能廣場及道路鋪面改善工程 2. 太麻里鄉大王村生活環境周邊環境改善工程 3. 達仁鄉南三村人文自然景觀環境改善工程 4. 大武鄉大鳥社區旅遊軸線景觀優化工程 5. 鹿野鄉瑞源村花布燈籠館周邊環境改善工程 6. 達仁鄉十坂吊橋周邊景觀環境改善工程	37,731,715	82%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
12	112-113年度臺東縣海岸線、都會區等地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣海岸線、都會區等地區及其它甲方指定區域。	1	奕僑工程顧問有限公司	111.12.25	111.12.25~113.12.31	46,000	5	1. 長濱鄉竹湖村及長濱村道路及友善場域改善工程 2. 成功鎮都歷活動中心廣場鋪面及排水改善工程 3. 東河鄉都蘭社區食農教育環境優化工程 4. 成功鎮男人石步道改善工程 5. 成功鎮美山驛站改善工程	26,945,825	59%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
13	112-113年度臺東縣南迴線大規模崩塌等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣南迴線等地區及其它甲方指定區域。	2	森堡工程技術顧問有限公司	112.01.06	111.12.28~113.12.31	45,000	8	1. 112年臺東縣南迴線定期預約緊急處理與維護工程 2. 113年臺東縣海岸線定期預約緊急處理與維護工程 3. 113年臺東縣南迴線定期預約緊急處理與維護工程 4. 尚武金龍湖滯洪保水改善二期工程 5. 大武鄉D021大鳥崩場地處理二期工程 6. 大武鄉D022(東縣LL007)大鳥崩場地處理及坑溝控制工程 7. 113年度知本國家森林遊樂區水保戶外教室既有設施改善工程 8. 金峰鄉D002(東縣LL003)新興崩塌防治護坡及排水四期工程	41,444,617	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
14	112-113年度臺東縣縱谷線大規模崩塌等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣池上鄉、關山鎮、海端鄉、延平鄉、鹿野鄉、卑南鄉、臺東市等地區及其它甲方指定區域	3	造齊工程顧問有限公司	112.01.15	112.01.05~113.12.31	45,000	9	1. 112年臺東縣縱谷線定期預約緊急處理與維護工程 2. 112年臺東縣海岸線定期預約緊急處理與維護工程 3. 113年臺東縣縱谷線定期預約緊急處理與維護工程 4. 太麻里鄉三和村8鄰坑溝控制工程 5. 延平鄉T001及D002大規模崩塌潛勢區治理工程 6. 延平鄉D002邊坡排水處理工程 7. 海端鄉T001邊坡排水改善工程 8. 卑南鄉D015蝕溝控制工程 9. 東縣LL004大規模崩塌潛勢區野溪治理工程	40,401,645	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：