

海端鄉加拿村加樂部落後山農路改善工程

施工前施工協調說明會紀錄

壹、時間：中華民國 110 年 07 月 09 日下午 02 時 30 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：

立委服務處	
海端鄉公所	陳威翔
村長	
水土保持局臺東分局	李新源
尚強技術顧問有限公司	連金聰
宏和營造有限公司	曹曉庭 江鴻鑫
相關人員	張金龍 12 新武 0937579080

肆、結論：

- 一、本案與會代表（如簽名冊）縣議員、代表及地主會勘後，並未針對工作項目、施作數量及設施擇定位置有意見。
- 二、施工前說明會僅議員針對施工協調部分建議如下：
 1. 開工後重型機具進場與施工封路時，之前應預先通報村長或村幹事，以利廣播週知社區民眾注意，有效確保安全。
 2. 施工期間各重型車輛行駛經過部落時，因部落道路狹窄，務必請減速與提高行車警覺，施工全期廠商交通安全與施工的管理，務必依有關工程施作規範實施。
- 三、請本工程設計監造單位尚強技術顧問有限公司，確實督導廠商配合村莊的要求與有關施工規範的規定執行，至施工全期，特需注意施工安全，希冀本改善工程之效益使民眾有感，有形與無形效益發揮極致。

會 勘 照 片

