

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

『加鹿溪防砂壩改善工程』施工前協調會紀錄

一、時間：111年10月6日，上午10:00

二、地點：施工現場

三、出席單位及人員：

經濟部水利署第八河川局：許良璋

水土保持局臺東分局：葉建凡

海端鄉公所：陳武揚

施工廠商：施順利 0939-100420

監造單位：黃中誠 林文雄

其他人士：曾國雄

三管理0909150892. 0912188648
謝劍飛

四、建議事項及結論：

- (一) 為因應本案工程執行施工需要，得於利用加鹿橋下游左側防汛通道及開設臨時性施工便道。
- (二) 現場民眾使用之耕地，請於本工程施工後予以恢復耕地使用。
- (三) 請施工廠商依據職業安全衛生危害告知開工說明書紀錄落實執行。

加鹿溪防砂壩改善工程施工前協調會照片 111.10.06

