

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東河 030 及 221 農路改善工程

施工前設計說明會

- 一、時間：113 年 09 月 25 日下午 15 時 30 分
- 二、地點：工地現場
- 三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	承辦	趙宇楓
臺東縣東河鄉公所		
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	工程師	林清山
	工程師	陳成宏
施工廠商 廣加土木包工業	林清山	0937-603-330
地主及相關人員 495-496 北八里段 494 地号	經代 林清山	0910-556663
	黃春源	0918-567001
固有地承辦人黃宏蒙		
房屋緊靠排水溝牆 不同意製作 施		
土地範圍內均不同意製作		

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：113年9月25日 下午15時30分

二、工程名稱：農東河030及221農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 因施工需進行道路管制部分，請施工廠商於施工前聯繫村長進行協調並週知居民及相關用路人。
2. 施工廠商於施工中應注意保護周邊房舍及相關設施，重機械通行及進行作業時，應有專人指揮引導。
3. 除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。
5. 農東河221農路北八里段495、496地號等2筆國有土地承租人黃宏家君委由黃春源君出席說明會，表示其房舍因緊靠既有排水溝，擔心施工打鑿溝牆頂部會損傷其房屋牆壁，故不同意其土地範圍施作排水溝加蓋。
6. 有關施工廠商提出因圖說與現況不符無法加蓋排水溝及前項土地相關人不同意施作部分，東河鄉代會陳季微代表希望將減作之契約數量延伸至前後段排水溝以增加會車空間，請設計及監造單位檢討評估可行性，再行依契約規定提報變更建議方案至本分署辦理後續變更事宜。

「農東河 030 及 221 農路改善工程」
113 年 09 月 25 日施工前協調說明會相片

