

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

城山溪上游蝕溝整治工程

施工前 說明會

一、時間:111年7月18日下午14時20分

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局		張春晏 賴文勇
臺東縣長濱鄉公所		
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司		廖成榮 洪新存
國泰土木包工業		許招財
地主及相關人員		范秀妹
	議員	楊秋珍



行政院農業委員會水土保持局臺東分局

城山溪上游蝕溝整治工程

施工前 說明會

一、時間:111年7月18日 14時20分

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:如簽到簿

四、結論:

1. 請施工廠商依圖說施作並確實放樣。

2. 不得本工程施工動線範圍,施工廠商勿越界進入,以免遭受契約罰款。

3. 施工廠商工區放樣後使用範圍,須会同地主說明工區範圍,施工期間造成圍田及原有構造物損壞,應於工程竣工前修復完成。

4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位,經營造單位向施工廠商說明,請施工廠商確實注意辦理及維護。

5. 有因施工廠商因動線安排需使用私有土地部份,請施工廠商会同營造單位洽地主取得同意後始得存之。

行政院農業委員會水土保持局臺東分局
施工前暨用地範圍說明會議紀錄

- 一、時間:111年07月18日下午2時20分
- 二、工程名稱:城山溪上游蝕溝整治工程
- 三、地點:工地現場
- 四、出席單位及人員:如簽到簿
- 五、設計注意事項:無
- 六、結論:

1. 請施工廠商依圖說施作並確實放樣。
2. 不屬本工程施工動線範圍，施工廠商勿越界進入施工，以免遭受契約罰款。
3. 施工廠商工區放樣後使用範圍，須會同地主說明工區範圍，施工期間造成周邊及原有構造物損壞，應於工程竣工前修復完成。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。
5. 有關施工廠商因動線安排需使用私有土地部份，請施工廠商會同監造單位洽地主取得同意後始得為之。

