

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東延 234 及支線農路改善工程

施工前設計說明會

一、時間：114 年 02 月 24 日上午 10 時 30 分

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	工程員	鄭卉君.
臺東縣延平鄉公所	鄉員	廖子福
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	技師	宋育鍊
		林彥廷.
施工廠商 玉峰土木包工業有限公司		郭志偉
地主及相關人員	代表 林耀山 0921689835	
	林耀山 羅俊偉 0937390746	

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東延 234 及支線農路改善工程

施工前設計說明會

一、時間：114 年 02 月 24 日上午 10 時 30 分

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：如簽到簿

四、結論：

工程名稱：農東延 234 及支線農路改善工程



說明：參與本會人員



說明：說明設計原理及相關施工注意事項



說明：說明設計原理及相關施工注意事項

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東延 234 及支線農路改善工程

施工前協調說明會

一、時間：114 年 02 月 24 日 上午 10 時 30 分起

二、地點：工地現場

三、出席單位人員：

單位	職稱	人員姓名
施工單位 (玉峰土木包工業有限公司)	工地負責人	郭志峰
	品管人員	郭志峰
	勞安人員	郭志峰
監造單位 (弘郁工程技術顧問有限公司)	技師	吳月蓮
	現場人員	陳成宏
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	工程員	鄭卉君

四、工程注意事項：

(一)施工事項：

1. 本工程監造單位為弘郁工程技術顧問有限公司，請依施工計畫書及品質計畫書據以執行，並請工地負責人審閱明瞭工程支配置及相關尺寸，以避免施工時發生錯誤。
2. 請於開工後 15 日內檢核圖說及工程數量是否正確。
3. 於工地明顯處樹立工程告示牌，告示牌之文字請依最新公布之格式內容製作(含中英文文字)。
4. 請依工程座標成果表自行放樣後，於 3 日內由監造單位會同檢核，並將放樣及檢測結果納入當期施工及監造報表，另 IP 樁必須引測至施工

E. 其它為防止職業災害之必要事項。

事業單位分別交付二個以上承攬人共同作業時，應指定承攬人之一負前項原事業單位之責任。

7. 施工廠商應依供程規模及性質訂定職業安全衛生管理計畫(含自動檢查計畫)及繪製職業安全衛生相關設施之施工詳圖，實施安全衛生管理。
8. 有關環保安衛相關設施之施工詳圖，實施安全衛生管理。

(四)汛期事項：

1. 施工階段如遇颱風侵襲，於海上颱風警報發佈後，施工廠商需完成自主檢查並經監造單位完成確認後，將檢查資料及照片回傳本分署。
2. 本工程需依工程會「因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制」，於汛期及颱風來襲前，進行抽查檢事工區是否已依防颱防汛應變計畫加強防颱防汛準備措施，以避免造成災害及防汛缺口倒至淹水災情，危害人民生命財產安全。
3. 防汛期間請施工廠商特別注意工地施工人員及機具安全，做好施工流路疏通規劃，確實善盡工地管理之責，每月至少辦理防汛檢查工作乙次並填報防汛自主檢查表併入當期施工半月報表，並請監造單位嚴格督導落實。

(五)特別事項：

以上事項，請監造單位及施工廠商確實辦理。

施工廠商-玉峰土木包工業有限公司

工地負責人：

品管人員：

勞安人員：



監造單位-弘郁工程技術顧問有限公司

監造技師：

監造現場人員：

農業部農村發展及水土保持署臺東分署：

鄭卉君