

農村發展及水土保持署臺東分署

『加鹿溪防砂三期工程』施工前協調會紀錄

一、時間：113 年 09 月 18 日，下午 02:30

二、地點：施工現場

三、出席單位及人員：

農村發展及水土保持署臺東分署：

莊裕峰

海端鄉公所：

王文財

施工廠商：

余一傑

監造單位：

李正儀

劉建德

其他人士：

胡碩

四、建議事項及結論：

按照設計施工。