

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「森永農東達 213 支線往達仁溪上游農路改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 114 年 12 月 16 日

下午 2 時 30 分

貳、地點：

參、出席單位及人員：

立委服務處 任的華服務處	黃敬堯 副主任
臺東縣達仁鄉公所	蘇君浩 技士
村長	葛長華 0910557563
臺東縣達仁鄉公所代表會	主席 邱慶蘭 代表 葛長華
農業部水保署臺東分署	武德吟、周廉翔
鈺盛工程顧問有限公司	連金穗
玉峰土木包工業有限公司	鄭志遠
地主及相關人員	蔡玉玲 議員助理 傅協正 辜

肆、結論：

1. 本案施工前說明簡述工區施作工項與位址後，經與施工廠商與相關地主(如簽到名冊)現地會勘後，一致達成設計性共識，將依契約圖說及規範施作。
2. 本案尚有部分土地尚未取得土地使用同意書，由達仁鄉公所協助代表會邱慶蘭主席及村長儘速取得土地使用同意書，避免日後有爭議之情事發生。
3. 本案施工範圍內，目前仍有達仁鄉公所災修工程進行中(預計115年1月31日前施工完成)，故施工廠商機具無法進場施作，經與相關人員協調後，建議本工程於公所災修工程完成後再辦理開工。
4. 0K+120 過路箱涵前後兩側路面有沉陷現象，村長及代表建議本工程施工時一併修復。

會 勘 照 片



照片一



照片二

會 勘 照 片



照片三



照片四(OK+430 公所災修工程)