

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調說明會紀錄

一、時間：112年07月19日上午09時30分

二、工程名稱：太麻里鄉華源八鄰第三期社區農路改善工程

三、地點：金土咖休閒莊園入口處

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 請廠商提早張貼告示於工區起點明顯處，告知本工程預計進場施工日期、封路時間及施工期限之公告。
2. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

「太麻里鄉華源八鄰第三期社區農路改善工程」 施工前協調說明會

一、 時間：112年07月19日上午09時30分

二、 地點：金土咖休閒莊園入口處

三、 出席單位及人員：

記錄：吳正琦

出席單位	職稱	姓名
臺東縣太麻里鄉公所		
水土保持局臺東分局		鍾輝 黃靜雲
設計監造單位- 森堡工程技術顧問有限公司	工程師	吳正琦
金寶利開發股份有限公司		林岳弘
村長、地主及相關人員	村長 莊園老闆 村氏	張連長 09-8390162 黃添成 李厚富
其他		

「太麻里鄉華源八鄰第三期社區農路改善工程」

112年07月19日施工前協調說明會相片

