農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「達仁鄉南三村人文自然景觀環境改善工程」

設計、施工前說明會紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 113 年 05 月 06 日　　　　下午 15 時 00 分

貳、地點：達仁鄉南田村

參、出席單位及人員：

達仁鄉公所	高建成
公路局 村長	張世文　許凱君
達仁鄉代表會	
農業部水保署臺東分署	李新雍
尚強技術顧問有限公司	連金聰
萬甲園營造有限公司	廖居財
相關人員(農民地主)	

肆、結論：

1. 本案施工前說明簡述工區施作工項與位址後，經與廠商(如簽到名冊)現地會勘後，一致達成設計性共識，均無任何意見，將依契約圖說及規範施作；如有用地問題，請公所協助取得土地使用同意書以免日後產生爭議。
2. 為工程順利施作，開工後將進行道路管制，廠商應預先通報村(里)長或村代表等，請其公告週知，以提醒社區民眾注意，確保行車安全。
3. 有關交通部公路局南區養護工程分局大武工務段表示，本工程工區一因臨近台 26 省道，施工時請注意人車管制，且勿將混凝土剩餘料及雜物等排放或棄置於路旁生態溝。

會　　勘　　照　　片

照片一

照片二