

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工協調及用地範圍說明會議紀錄

一、時間:111 年 04 月 19 日上午 10 時

二、工程名稱: 成功鎮大濱段重安坑溝整治工程

三、地點:工地現場


四、出席單位及人員:如簽到簿

五、設計注意事項:

六、結論:

1. 有關施工廠商因動線安排需使用私有土地部份，請施工廠商會同監造位洽地主取得書面同意後始得為之。
2. 施工入口處用地因尚未取得地主同意及同意書簽署，開工至用地協商土地同意書取得期間，致使廠商無法進場施工其間工期以展延工期計算。
3. 不屬本工程施工動線範圍，施工廠商勿越界進入施工，以免遭受契約罰款。
4. 施工廠商工區放樣後使用範圍，須會同地主說明工區範圍，施工期間造成周邊及原有構造物損壞，應於工程竣工前修復完成。
5. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

行政院農業委員會水土保持局臺東分局
成功鎮大濱段重安坑溝整治工程施工會議（照片）



行政院農業委員會水土保持局臺東分局
成功鎮大濱段重安坑溝整治工程施工會議（照片）



「成功鎮大濱段重安坑溝整治工程」設計及施工前說明會

簽到單

壹、時 間：111 年 4 月 19 日（星期二）上午 10 時

貳、地 點：工區現場

參、主持人：

紀 錄：杜俊昇

肆、出（列）席單位及人員：

出	席	人	員
單位（機關）姓名	職 稱	簽 名	處
		陳清德	
		曾金山	
		楊宝妹	
		林茂香	
立法委員陳國樺	處 長	余銘智	
		劉錦超	
		楊聖安	
漢環工程		杜俊昇	蔡田
	技師	許 玲	

水土保持局臺東分局

副工程司

賴俊男