

溫泉村龍馬路支線及利吉村 1 鄰農路改善工程

施工說明會紀錄

壹、時間：中華民國 110 年 07 月 16 日（星期五）上午 09 時 30 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：

立委服務處	
卑南鄉公所	陳俊良 楊益誠 (副鄉)
村長	黃金星 (溫泉村長) 劉清明 (利吉村長)
水土保持局臺東分局	謝長
尚強技術顧問有限公司	連金聰
申甲營造工程有限公司	王玉柱
	黃富源 (德安祠總務)
相關人員	賴丁立 (地主)

肆、結論：

一、本案與會代表有鄉民代表會副主席、鄉公所主辦、溫泉村村長、利吉村村長、德安祠總務及利吉公區地主會勘後，與會人員建議如下：

1. 溫泉村村長：

(1) 工區 1-B 及 1-C 施作地點會影響住戶進出，施工前請告示周邊用路人，施工序應兼顧村民進出動線，並明顯標示進出路線。

(2) 施工地點部分路段夜間照度不佳，請施工單位佈設夜間可供引導用路人之交通維持設施，以確保用路人安全。

2. 溫泉村長：

德安祠附近夜間仍有進出人員，施工單位請妥善佈設夜間交通維持設施，以確保安全。

3. 利吉村地主：

感謝水保局臺東分局施作本農路改善工程，就主辦的說明與圖說設計確實會對周邊排水有很大的改善，本人土地上施作明暗溝區塊之耕作物如椰子、芒果等，均同意清除。

二、請設計監造單位尚強技術顧問有限公司，確實掌握前揭協調事項，以利本工程推展之順遂。

會 勘 照 片

