

農業部農村發展及水土保持署臺東分署
「大武鄉 D021 大鳥崩塌地處理二期工程」
設計及用地說明會-議程

壹、時間：113 年 2 月 26 日（星期一）下午 1 時 30 分

貳、地點：大鳥村活動中心

參、主持人：鍾科長庫比亞

紀錄：黃柏璉

肆、出（列）席單位及人員：如簽到單

伍、討論事項：

案由一：本工程設計單位業已完成設計內容，提請討論。

說 明：

- 一、 本案依據本分署 113 年 2 月 21 日農保東防字第 1132875391 號開會通知單辦理。
- 二、 設計單位業依工程勘查紀錄表及領勘紀錄內容辦理設計。
- 三、 主辦機關農村水保署臺東分署、規劃單位立邦工程技術顧問有限公司及設計單位森堡工程技術顧問有限公司就設計配置、施工便道及工程範圍等進行說明。
- 四、 請與會人員表示意見。

決 議：

- 一、 本案設計內容經與會各單位討論同意辦理。
- 二、 如有細部需求及調整內容，俟後續完成發包作業後，本分署於施工說明會與廠商確認並請監造單位確實辦理。

案由二：本工程用地取得及辦理情形說明，提請討論。

說 明：

- 一、 本分署於 111 年 1 月 2 日以農保東防字第 1132875232 號開會通知請大武鄉公所協助取得本案相關土地使用同意書。
- 二、 請大武鄉公所就用地取得情形進行說明。

決 議：請大武鄉公所協助於 113 年 3 月 15 日前取得土地同意書。

案由三：本工程後續電桿遷移辦理情形說明，提請討論。

說 明：

- 一、 本分署於 111 年 1 月 2 日以農保東防字第 1132875232 號開會通知請台電公司會同出席協助後續遷移事宜。
- 二、 請台電公司就電桿遷移事宜進行說明。

決 議：本案已由大武鄉公所先行洽台電公司確認遷移位置，後續由本分署函請台電公司辦理電桿遷移。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午 2 時 30 分

農業部農村發展及水土保持署臺東分署
「大武鄉 D021 大鳥崩塌地處理二期工程」設計及用地說明會簽
到簿

壹、時間：113 年 2 月 26 日（星期一）下午 1 時 30 分

貳、地點：大鳥村活動中心

參、主持人：鍾科長庫比亞

紀錄：黃柏璵

肆、出（列）席單位及人員：

出（列）席單位及人員	
單位（機關）	簽名
農村水保署臺東分署	黃柏璵
臺東縣大武鄉公所	張輝煌 金雅芝
大武鄉民代表會	
大武鄉大鳥村 陳村長定榮	陳定榮
台灣電力公司台東區 營業處	陳鼎亨 0900-625-757
設計單位-森堡工程 技術顧問有限公司	莊銘才
立邦工程技術顧問有 限公司	王佩玲

地主及其他相關人員	
------------------	--