

「大鳥初屯舊部落第二期農路改善工程」

開工前施工說明會

一、 時間：115 年 03 月 05 日 上午 10 時 00 分

二、 地點：工地現場

出席單位及人員	職稱	姓名及電話
臺東縣大武鄉公所	課長	楊智
	技佐	林秋人
農村水保署臺東分署	工程員	周康翔
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)	監工	林怡叶
玉山土木包工業	周其杰	
立法委員服務處	陳雲鏡 謝榮	林明慧
代表	金勝男	蔡宇嫻
村 長		
陳情人 謝美枝	吳明成	張建華 葉隆盛
張榮味	葉金才	高玉花
張亞娘	金育夏	呂金村
陳春雄		

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

開工前施工協調會

一、時間：115 年 03 月 05 日上午 10 時 00 分

二、工程名稱：大鳥初屯舊部落第二期農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

- 一、本工程施工便道與大鳥初屯舊部落第二期農路重疊，無法同時開工，待二期施作完成，再由分署通知開工。
- 二、用地部分尚有部分未取得，由公所協助取得。
- 三、開工時，施工廠商須將工程告示牌、警告牌及職安材料設置於現場。

大鳥初屯舊部落第二期農路改善工程

施工前說明會

