

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及說明會紀錄

一、時間：112 年 05 月 25 日 上午 11 時 00 分

二、工程名稱：大武鄉南興村水源路產業道路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

1. 路基塌陷處需填補低強度混凝土後再進行AC路面鋪設。

2. 居民的民生管線要協助預留埋設，廠商承攬協助施作。

「大武鄉南興村水源路產業道路改善工程」 施工前協調說明會

- 一、 時間：112 年 05 月 25 日上午 11 時 00 分
二、 地點：南興村南興活動中心
三、 出席單位及人員：

記錄：吳伯亨

出席單位	職稱	姓名
立法委員廖國棟國會辦公室	立法委員	廖國棟
臺東縣大武鄉公所	鄉僱人員 秘書	鄭和凡 黃即 張輝煌 鄭文敏 楊力
水土保持局臺東分局	課長 副工程師	武德珍 李新源
設計監造單位- 森堡工程技術顧問有限公司	現場工程師	張倚萊 黃作序
申甲營造工程有限公司		謝榮宏
村長、地主及相關人員		王仁義 0919139037 代表蔡宇斌
其他	王仁義 - 山 王仁義	0938930807 王仁義 0919039501

村幹事
王仁義

「大武鄉南興村水源路產業道路改善工程」

112 年 05 月 25 日施工前協調說明會相片

