

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

電光蝕溝及排水改善工程

工地土地使用範圍及開工前說明會

一、時間:111年4月12日17時

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局	副工程司	葉建元
臺東縣關山鎮公所	課長	洪耀 劉明志
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	工程師	廖武昇 林啟 洪裕佑
眾觀土木包工業	現場	洪耀廷
地主及相關人員	地主	張兆臨 0912556291
	地主	高東高 0910267039
	里長	曾玉環
	代表	呂子明

電光蝕溝及排水改善工程施工前協調會 111.4.12



行政院農業委員會水土保持局臺東分局

電光蝕溝及排水改善工程

職業安全衛生暨危害告知及施工前說明會

一、時間:111 年 4 月 12 日 下 午 01 時

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:如簽到簿

四、結論:

1. 施工廠商注意施工期間之交通維護與相關職業安全衛生措施。
2. A 工區考量地主需求及現況蝕溝，原工程段擬往上游增設約 25m；
生物通道位置由右岸移至左岸設置並配合現有農地排水調整。
3. B 工區請施工廠商於後續進場前先行與地主溝通以釐清圍籬與大門拆除事項。
4. 生物通道結構型式請設計監造單位重新檢視，並詳繪說明相關圖面，以利放樣施工。