

工程金額

發包預算	19,995,000 元
契約金額	16,770,000 元
第一次變更後金額	16,769,599 元
第二次變更後金額	17,046,721 元
第三次變更後金額	17,345,575 元
第四次變更後金額	17,332,017 元
結算金額	17,332,017 元