

「農東卑 055 第二期農路改善工程」  
施工前協調說明會

一、 時間：112 年 02 月 24 日下午 02 時 30 分

二、 地點：工地現場

三、 出席單位及人員：

記錄：

| 出席單位               | 職稱 | 姓名                 |
|--------------------|----|--------------------|
| 臺東縣政府              |    |                    |
| 臺東縣卑南鄉公所           |    | 林香毅 0916268909     |
| 水土保持局臺東分局          |    | 林宇斌                |
| 設計監造單位(奕僑工程顧問有限公司) |    | 吳石河                |
| 展茂營造有限公司           |    | 周景安                |
| 地主及相關人員            |    | 劉永富<br>0928-166186 |
| 其他                 |    |                    |

# 行政院農業委員會水土保持局臺東分局

## 施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：112 年 02 月 24 日 下午 02 時 30 分

二、工程名稱：農東卑 055 第二期農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 因施工需進行道路管制部分，請施工廠商於施工前聯繫村長進行協調並週知居民及相關用路人。
2. 施工廠商於施工中應注意保護周邊房舍及相關設施，重機械通行及進行作業時，應有專人指揮引導。
3. 除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
4. 有關道路兩側檳榔樹作物所有人劉志寬先生，同意無償提供工程施作，在道路兩側約 3 公尺範圍內同意由承包商砍除檳榔樹，原則以道路工程施作為優先考量。
5. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

「農東卑 055 第二期農路改善工程」

112 年 02 月 24 日施工前協調說明會相片

