

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

關山鎮電光里日出段蝕溝改善工程

設計及用地使用說明會

- 一、時間：114年02月25日下午15時45分
- 二、地點：工地現場
- 三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署		洪妤華
臺東縣關山鎮公所	鄉員	江清如
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司		吳有棟
		林彥廷
地主及相關人員	村長	曹永直 0905175770

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

關山鎮電光里日出段蝕溝改善工程

施工前設計說明會

- 一、時間：114年02月25日下午15時45分
- 二、地點：工地現場
- 三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署		洪婉菁
臺東縣關山鎮公所	課長	江偉志
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司		吳育麟
		林彥廷
施工廠商		
地主及相關人員	村長	曹永臣

「關山鎮電光里日出段蝕溝改善工程」

工程用地及開工說明會記錄表

- 一、 時間：114年2月25日 下午3時45分
- 二、 地點：工區現場
- 三、 出席單位及人員：如簽到單
- 四、 結論：
 1. 0k+000-0k+040段因地主種植水稻其收成時間可能影響開工日期，建議可先施作上游段，在汛期來臨前先将上游打開瓶頸段（通洪涵管），以利水流無礙通過。
 2. 本案土地(3筆)請里長及公所協助聯絡地主，並於施工前說明會前來參與，避免影響地主權益。
 3. 請公所協助確認用地問題及當地部分樹木是否保留。

「關山鎮電光里日出段蝕溝改善工程」

設計及開工前說明會會勘照片



說明：開工前說明會-現場討論

