

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

電光國小旁排水溝渠改善工程

施工協調

一、時間：113 年 09 月 18 日 (下午) 15 時 00 分起

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：

主辦機關(農業部農村發展及水土保持署臺東分署)：

關山鎮公所：

江東祐 黃煥修

黃曉原

農田水利署：

黃少智

代表：

村長：

承攬廠商(育昌土木包工業)：

黃煥修

監造單位(造齊工程顧問有限公司)：

李正侯 陳信訓

民眾：

- 一、施工期間,請做好安全設施,確保遊客安全,材料進場請確實圍砌區隔,以維工安。
- 二、施工廠商開工後 15 日內檢核圖說及工程數量是否正確,如數量有差異請於一周內召開協調會。
- 三、0K+093 即有農田水利署排水溝於近期進行整治,請設計單位洽詢農田水利署確定施工範圍,並配合預留構造物設置起迄長度,避免浪費公帑。

