

加鹿溪防砂壩改善工程金額

發包預算	14,361,306 元
契約金額	14,150,000 元
第一次變更金額	14,051,917 元
第二次變更金額	14,660,251 元