

# 農業部農村發展及水土保持署臺東分署

## 農東濱 221 往農東濱 219 農路改善工程

會議記錄

簽到單

壹、時間：中華民國 114 年 8 月 28 日

上午 10 時

貳、地點：工區現場

參、出席單位及人員：

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 立委服務處、民意代表  |                   |
| 水土保持署臺東分署   | 陳幸步               |
| 鄉鎮市公所       | 吳長峰<br>下長峰        |
| 鈺盛工程顧問有限公司  | 李象新               |
| 施工廠商        | 林淑菁               |
| 陳情人、地主及相關人員 | 許信平<br>陳德祥<br>潘淑芳 |

#### 肆、本工程施工內容如下：

1. PC 路面工程，L=710m  
(0K+680~1K+170、1K+260~1K+300、1K+880~1K+990、2K+120~2K+190)
2. 鋼鈹護欄工程，L=276m  
(0K+096~0K+120、0K+940~0K+950、0K+998~1K+030、1K+427~1K+443、  
1K+580~1K+600、1K+894~1K+987、2K+120~2K+190)
3. 避車道，2 處(1K+900、1K+435)
4. 路面、排水設施及道路兩側雜草環境整理，L=2,190m(0K+000~2K+190)
5. 不銹鋼反光鏡，1 座(1K+440 可依現況調整位置)

#### 伍、結論：

- 1.請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定辦理測量放樣，開挖整地時，若有隱蔽處與圖說不符，惠請通知監造單位及主辦機關辦理現地會勘。
- 2.請設計監造單位提供土地清冊等資料，由長濱鄉公所協助完成土地使用同意書。

# 現 勘 照 片



照片一



照片二