

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及說明會紀錄

一、時間：112 年 02 月 03 日 上午 09 時 30 分

二、工程名稱：農東卑 055 農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

1. 0K+253 擋土牆,因用地無法取得,取消施作。

2. 2區兩側土地,請承辦協調村長及地主就土地既有管線遷移
避免施工過程損壞。

「農東卑 055 農路改善工程」

施工前協調及說明會

一、 時間：112 年 02 月 03 日 上午 9 時 30 分

二、 地點：工地現場

出席單位及人員：	職稱	姓名
記錄出席單位		
立法委員服務處		
卑南鄉代表會		
臺東縣卑南鄉公所		
臺東縣卑南鄉利嘉村村長		林甘發 0916-268909
水土保持局臺東分局		李新源
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)		李淑軒 楊雲裕 0915-316-210
申甲營造工程有限公司		邱淑敏 0932522825
地主及相關人員		
其他		

「農東卑 055 農路改善工程」

111 年 02 月 03 日施工前協調說明會相片

