

「成功鎮三仙里社區農路改善工程」
施工前協調說明會

一、 時間：112 年 7 月 6 日下午 03 時 00 分

二、 地點：工地現場

三、 出席單位及人員：

記錄：

出席單位	職稱	姓名
臺東縣政府		楊秋珍
成功鎮公所		
水土保持局臺東分局		趙宇翔
設計監造單位(森堡 工程技術顧問有限 公司)		詹宏裕
申甲營造工程有限 公司		王榮生
地主及相關人員		陳金樹 0986885063
其他		李愛妹 0923371765

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：112 年 7 月 6 日 下午 03 時 00 分

二、工程名稱：成功鎮三仙里社區農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 因施工需進行道路管制部分，請施工廠商於施工前聯繫村長進行協調並週知居民及相關用路人。
2. 施工廠商於施工中應注意保護周邊房舍及相關設施，重機械通行及進行作業時，應有專人指揮引導。
3. 除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

「成功鎮三仙里社區農路改善工程」
112 年 07 月 06 日施工前協調說明會相片

