

「新興村森川中線等周邊農路改善工程 114-FR-31-5-008」

施工協調會

一、 時間：114 年 09 月 15 日 下午 02 時 00 分

二、 地點：工地現場

出席單位及人員	職稱	姓名及電話
臺東縣金鋒鄉公所	村長	黃錦華
	鄉民代表	陳弘吟、張建
農村水保署臺東分署	工程員	周廉翔
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)		
營造有限公司	鄭志遠	
立法委員服務處	張金鈺	
代表	張金鈺	
村長		
陳情人	劉有德	
	謝志遠	0966842707
	張志遠	0933326874

Q

新興村森川中線等周邊農路改善工程



新興村森川中線等周邊農路改善工程



說明:三工區縣府施作掛網植生工程與本工程擋土牆工程重疊

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

施工協調會

一、時間：114 年 09 月 15 日下午 02 時 00 分

二、工程名稱：新興村森川中線等周邊農路改善工程
114-FR-31-5-008

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

- 一、工程現場會勘後，發現林河掛網噴植工程施作，雙孔工程部分重疊，須召開協調會，確認施工先後。
- 二、工程起場前三天通知村長轉達村民。
- 三、本工程相關危害告知及職業安全教育宣導，皆已在說明會宣導。請廠商安排人員於工程起場前召開職安說明會，針對本工程相關危害項目編製課程宣導。