

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「農東河 011 及支線農路改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 113 年 09 月 20 日

下午 3 時 00 分

貳、地點：

參、出席單位及人員：

立委服務處、民意代表	
農村發展及水土保持署 臺東分署	梅子佩
臺東縣東河鄉公所	
奕僑工程顧問有限公司	李易勳, 0933-950287
申甲營造工程有限公司	蘇進德 0936-115770
地主及相關人員	楊坤木 郭 張玲 葉 黃碩 葉 邱樹根 葉 0918-288787 0988-552088

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：113年9月20日 下午3時00分

二、工程名稱：農東河011及支線農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 因施工需進行道路管制部分，請施工廠商於施工前聯繫村長進行協調並週知居民及相關用路人。
2. 施工廠商於施工中應注意保護周邊房舍及相關設施，重機械通行及進行作業時，應有專人指揮引導。
3. 除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

「農東河 011 及支線農路改善工程」
113 年 09 月 20 日 施工前 協調說明會 相片

