

「目日開安全排水改善二期工程」
施工前說明會

一、 時間：111 年 07 月 07 日下午 02 時 30 分

二、 地點：工地現場

三、 出席單位及人員：

記錄：

出席單位	職稱	姓名
立法委員服務處	高金梅 助理	高郭書
臺東縣政府		
臺東縣太麻里鄉公所		
臺東縣太麻里鄉代表會	代表	李孝德
水土保持局臺東分局		賴榮斌
設計監造單位（森堡工程技術顧問有限公司）	監造人員	詹震裕
茗翔營造有限公司	工地負責人	李振宇
地主		王下郭 高永成 0912014966
其他 新鄉村村長		王大郭 09595881

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：111 年 07 月 07 日 下午 02 時 30 分

二、工程名稱：目日開安全排水改善二期工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 金星段 331 地號棚架因緊鄰施作範圍，施工廠商於施工中應注意保護，重機械通行及進行開挖整地作業時，應有專人指揮引導。
2. 工程餘土請施工廠商依上述土地地主意見，於工程施作完成後向兩側推平整順，並將原乾砌石駁坎回復。
3. 噴漿溝坡面，除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

「目日開安全排水改善二期工程」

111 年 07 月 07 日施工前協調說明會相片

