

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

「延平鄉鸞山村農東延 006 道路改善工程」施工前說明會紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 111 年 11 月 01 日

下午 15 時 30 分

貳、地點：工區入口處

參、出席單位及人員：

延平鄉公所	卓仁富
水土保持局臺東分局	李新源
尚強技術顧問有限公司	吳石洋 (W)
絃邦營造股份有限公司	邱麗芳
相關人員(農民地主)	宋金妹 (089) 568060 (陳光利) 0910720034

肆、討論事項：

1. 工區 0K+045 蛇籠施作位置有大塊石且不規則，廠商提出施作困難疑義。

伍、結論：

1. 針對討論事項之疑義，經本公司與施工廠商協調討論結果，於進場放樣後，視現場狀況來評估蛇籠擺放位置。
2. 請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定，進場做好環境整理並進行測量放樣作業，如現場與圖說有疑義請提出釋疑並召開協調會議，以利工進。

會 勘 照 片



照片一



照片二

會 勘 照 片



照片三(現場大塊石處)



照片四(現場大塊石處)