

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

開工前施工協調會

一、時間：114 年 10 月 09 日上午 09 時 30 分

二、工程名稱：農東太 060(1K+136~1K+436)等周邊農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

- 一、進場前 3 天通知代表或村長進場施工期程，以利轉達村民。
- 二、相關危害告知，及全段本項工程危害項目，均以轉達，請貴公司招開職安說明會告知進場員工，並將危害項目製作溝渠宣導。
- 三、施工前請將工程告牌、及職安告示牌，職安設備材料設置定妥。

農東太 060(1K+136~1K+436)等周邊農路改善工程

114 年 10 月 09 日施工前說明會相片



「農東太 060(1K+136~1K+436)等周邊農路改善工程」

施工協調會

一、 時間：114 年 10 月 09 日 上午 09 時 30 分

二、 地點：工地現場

出席單位及人員	職稱	姓名及電話
臺東縣太麻鄉公所		
農村水保署臺東分署	工程員	周康翔
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)	監造員	郭銘才
力齊土木包工業		張泰山
立法委員服務處		
代表	代表	李孝祥 0976-065186
村 長	村長	黃錦成 0933-694235
陳情人		