

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工(開工)前協調及說明會紀錄

壹、時間：111 年 5 月 4 日下午 3 時 40 分

貳、工程名稱：太麻里鄉多良部落邊坡及坑溝排水加強工程

參、地點：工地現場(多良天主堂)

肆、出席單位及人員：如簽到簿

伍、設計注意事項：如結論

陸、結論：

1. 有關工區 2 前經 111 年 3 月 24 日水保東規字第 1112053430 號會議決議第(二)、(四)點需協請臺灣電力公司及太麻里鄉公所協助電桿遷移部份，因本工程預定 111 年 5 月 12 日開工，惠請上開單位協助遷移事宜，以利工進。
2. 工區 2 之天主堂施工範圍再請施工廠商於鄰房鑑定時將範圍明確畫出，另天主堂旁臨時設施請太麻里鄉公所協助通知所有權人遷移事宜。
3. 工程進場時需從工區 3 往工區 2 之動線通行，避免大型車輛通行社區。
4. 請施工廠商於施工期間維持工區整潔(勿遺留垃圾)。
5. 請施工廠商需先告知在地民眾施工時間，並設置告示牌予以週知，另在地反映每周六晚上需至天主堂禮拜，再請施工廠商配合在地需求打設便道通行。



圖 1. 現場討論照



圖 2. 工區 2 臨時設施(建請太麻里鄉公所通知所有權人儘速遷移)



圖 3. 工區 2 電桿現況照(建請台灣電力公司協助遷移)



圖 4. 工區 2(天主堂旁桿線)請太麻里鄉公所協助遷移

創

檔 號：0111/100402/1
保存年限：10年

行政院農業委員會水土保持局臺東分局 函(稿)

地址：95055 臺東市中華路一段665號
承辦人：尤敬弦
電話：089-323057-5101
傳真：089-345946
電子信箱：yu810126@mail.swcb.gov.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國111年3月25日
發文字號：水保東規字第1112053430號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送本分局辦理「太麻里鄉多良部落邊坡及坑溝排水加強工程」（111-LL-08-5-002）設計說明會議紀錄乙份，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據111年3月16日水保東規字第1112053389號開會通知單及111年3月24日會議紀錄辦理。
- 二、本次會議紀錄決議如下：
 - (一)本案設計內容經與會各單位討論同意辦理。
 - (二)有關工區2-多良天主堂上方平台有一路燈立桿部分請太麻里鄉公所協助辦理遷移事宜。
 - (三)請太麻里鄉公所於111年4月8日前取得土地及其地上物使用同意書，並函復本分局。
 - (四)有關工區二涉及臺灣電力公司轄管電桿再請配合遷移，以利工進。
 - (五)有關本區目前大規模崩塌滑動機制，本分局今年度持續辦理監測，後續視觀察成果研擬處理方案。

正本：臺東縣政府、臺東縣太麻里鄉公所、台灣電力公司台東區營業處、森堡工程技術顧問有限公司、立邦工程技術顧問有限公司

行政院農業委員會水土保持局臺東分局規劃課

第1頁 共2頁



1112053430