

「農東卑 058 農路改善工程」

施工前協調及說明會

一、 時間：111 年 07 月 21 日 上午 10 時 45 分

二、 地點：工地現場

出席單位及人員：	職稱	姓名
記錄出席單位		
立法委員服務處		劉文等
卑南鄉代表會	副主席	楊益誠
臺東縣卑南鄉公所	技士	陳俊言
臺東縣卑南鄉溫泉村村長	0933-694533	黃金足
水土保持局臺東分局	副工程師	李新源
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)	現場監造人員	詹震裕
絃邦營造有限公司		朱成華 0988-657120
地主及相關人員		翁錦鴻 0962-111595 廖敏楷 0932-511136
其他議員		張家清

張燕 0910-078508

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及說明會紀錄

一、時間：111 年 07 月 21 日 上午 10 時 45 分

二、工程名稱：農東卑 058 農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

1. 請承攬廠商施作 $0K+300 \sim 0K+442$ 路段時，分為 $0K+300 \sim 0K+325$ 及 $0K+325 \sim 0K+442$ 兩段施作，以維持居民出入口車輛通行。
2. 施作截水溝請廠商以半半施工，機車可通行為原則。
3. 施工期間請注意交通維持並設置安全警示設施，管制大型車輛通行。

「農東卑 058 農路改善工程」

111 年 07 月 21 日施工前協調說明會相片

