

「台坂村啦里吧往禱告院及水源地、新化村往咖啡園
農路改善工程」
施工前協調說明會
簽到簿

一、 時間：112 年 05 月 17 日下午 14 時 30 分

二、 地點：臺東縣達仁鄉公所

三、 出席單位及人員：

記錄：吳沛珩

出席單位	職稱	姓名
立法委員伍麗華國會辦公室	主任 副主任	杜正吉 王孝風
臺東縣達仁鄉公所	課長	李建揚
水土保持局臺東分局	副工程師	李新源
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)	監造人員	吳沛珩
信衝營造有限公司	主任	吳理軒
地主及相關人員 達仁鄉民代表會 鎮東鄉議會	代表 助理	高源文 黃國緯
其他		

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：112 年 05 月 17 日下午 14 時 30 分

二、工程名稱：台坂村啦里吧往禱告院及水源地、新化村往

咖啡園農路改善工程

三、地點：臺東縣達仁鄉公所

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

1. C 工區新設路面段有村民設置立柱鐵鍊，請施工廠商聯繫村民協助拆除。
2. 本工程有新設擋土牆及駁坎，難免占用到私人用地，請達仁鄉公所協助施工廠商取得土地使用同意書，避免日後施工界面爭議。
3. 進場施工前，請施工廠商事先聯繫村長或代表等告知進場及施作時程，並做好交通維持及管制，施工時應以不擾民為原則。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，請施工廠商確實注意辦理及維護生態現況。

「台坂村啦里吧往禱告院及水源地、新化村往咖啡園農路
改善工程」

112年05月17日施工前協調說明會相片

