

111年度水土保持局臺東分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：111/12/07止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	111-112年度臺東縣成功鎮、長濱鄉、東河鄉、綠島鄉地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣成功鎮、長濱鄉、東河鄉、綠島鄉地區	3	奕僑工程顧問有限公司	110.12.03	111.01.01~112.12.31	46,159	11	1. 農東成012農路改善工程 2. 農東濱224農路改善工程 3. 東河鄉興昌村北八里段農路改善工程 4. 成功新港、農東成003、重安新都威農路改善工程 5. 東河鄉都蘭村郡界及八里舊部農路改善工程 6. 竹湖村農東濱225及樟原村中溪13鄰農路改善工程 7. 農東成002農路改善工程 8. 長濱鄉寧埔村八桑安農路改善工程 9. 農東河034農路2期改善工程 10. 東河鄉北源村北溪農路改善工程 11. 成功鎮和平里路邊農路改善工程	39,211,201	85%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	111-112年度臺東縣大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉地區	3	漢環工程顧問有限公司	110.12.02	111.11.01~112.12.31	46,159	11	1. 同武金龍湖滯洪保水改善工程 2. 太麻里鄉香蘭村溪頭農路改善工程 3. 魯拉克斯農路改善工程 4. 新興農東金202及嘉蘭農東金214農路改善工程 5. 吉那伐那伐農路改善工程 6. 大武鄉摩卡場農路改善工程 7. 大竹本部農路改善工程 8. 太麻里鄉華源村8鄰支線及南坑村農路改善工程 9. 太麻里鄉香蘭農路改善工程 10. 太麻里鄉農東太金050往農東金005農路改善工程 11. 農東遠203農路及鄰近道路改善工程	43,096,706	93%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	111-112年度臺東縣卑南鄉、鹿野鄉、臺東市、蘭嶼鄉地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣卑南鄉、鹿野鄉、臺東市、蘭嶼鄉地區	4	森堡工程技術顧問有限公司	110.12.02	111.01.01~112.12.31	46,159	7	1. 農東遠203農路改善工程 2. 農東卑058農路改善工程 3. 泰安村19鄰大巴六九、美農村舊班鳩農路改善工程 4. 鹿野鄉瑞和村寶華農路改善工程 5. 農東卑055農路改善工程 6. 臺東種畜繁殖場場區農路改善工程 7. 鹿野鄉農東鹿020、221、224及鄰近農路改善工程	33,406,445	72%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	111-112年度臺東縣關山鎮、延平鄉、海端鄉、池上鄉地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣關山鎮、延平鄉、海端鄉、池上鄉地區	4	尚強技術顧問有限公司	110.12.03	111.01.01~112.12.31	46,159	8	1. 農東延202農路改善工程 2. 延平鄉鸞山村農東延006道路改善工程 3. 崁頂村農東海221、222及廣原村大埔2鄰農路改善工程 4. 延平鄉紅葉村2鄰農路改善工程 5. 池上鄉萬安村新富農路改善工程 6. 關山鎮新福里東明農路改善工程 7. 農東池051農路改善工程 8. 關山鎮新福里東明農路二期改善工程	31,735,850	69%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	111-112年度臺東縣海岸線(成功鎮、長濱鄉、東河鄉、綠島鄉)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣海岸線(成功鎮、長濱鄉、東河鄉、綠島鄉)等地區	2	奕僑工程顧問有限公司	111.10.12	111.10.04~112.12.31	46,000	2	1. 農東卑055農路2期改善工程 2. 農東卑016、文泰路50巷及賓朗十股農路二期等鄰近農路改善工程	11,150,000	24%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
6	111-112年度臺東縣南迴線(大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣南迴線(大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉)等地區	3	森堡工程技術顧問有限公司	111.09.23	111.09.15~112.12.31	46,000	5	1. 延平鄉T001、T002及池上鄉T001邊坡排水工程 2. 卑南鄉D014達魯瑪克部落後方道路排水改善工程 3. 大武鄉農東武008農路改善工程 4. 農東太金015往農東金206農路改善工程 5. 金針山忘憂谷往農東金004農路改善工程	20,124,000	44%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	111-112年度臺東縣鹿寮溪等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉	1	造齊工程顧問有限公司	111.10.11	111.10.11~112.12.31	45,000	0		0	0%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	111-112年度臺東縣大竹溪等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	達仁鄉、大武鄉、金峰鄉、太麻里鄉	1	森堡工程技術顧問有限公司	111.09.29	111.09.29~112.12.31	45,000	1	1. 大竹溪新興橋上游護岸工程	30,000,000	67%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

111年度水土保持局臺東分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：111/12/07止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
9	111-112年度臺東縣縱谷線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉等地區及其它甲方指定區域	5	造齊工程顧問有限公司	110.12.30	110.12.30~112.12.31	45,000	6	1. 金峰鄉止興部落安全排水改善工程 2. 鹿野瑞豐邊坡防護工程 3. 鹿野鄉瑞和村南興橋旁蝕溝控制工程 4. 加鹿溪防砂壩改善工程 5. 龍泉溪防砂設施加強工程 6. 加拿水溪支流武陵野溪治理工程	38,987,691	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
10	111-112年度臺東縣南迴線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉等地區及其它甲方指定區域	5	森堡工程技術顧問有限公司	110.12.31	110.12.31~112.12.31	45,000	7	1. 泰安坑東縣DF052整治二期工程 2. 目日開安全排水改善二期工程 3. 金崙溪魯拉克吊橋下游右岸治理工程 4. 大武鄉大鳥村雅肋集安全排水改善工程 5. 大武鄉愛國浦東縣DF164坑溝整治工程 6. 佳崙溪左岸堤防加強維護二期工程 7. 達仁鄉台坂村1鄰蝕溝控制工程	41,267,743	92%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
11	111-112年度臺東縣海岸線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣東河鄉、成功鎮、長濱鄉等地區及其它甲方指定區域	4	弘郁工程技術顧問有限公司	110.12.31	110.12.31~112.12.31	45,000	5	1. 城山溪上游蝕溝整治工程 2. 東縣DF154上游加強工程 3. 城仔埔溪加強維護工程 4. 成功鎮大濱段重安小段蝕溝維護加強工程 5. 城仔埔溪中上游治理工程	16,825,384	37%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
12	111-112年度臺東縣臺東市等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣臺東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉等地區及其它甲方指定區域	3	漢環工程顧問有限公司	110.12.31	110.12.31~112.12.31	45,000	5	1. 十股安全排水加強工程 2. 溫泉村鎮樂8鄰安全排水四期工程 3. 卑南鄉美農村19鄰安全排水改善工程 4. 卑南鄉鎮樂10鄰安全排水邊坡加強及富源11鄰原有滯洪池護坡改善工程 5. 豐田24鄰下游蝕溝整治工程	22,379,390	50%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
13	110-111年度臺東縣縱谷地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含 臺東縣縱谷地區(含鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉)等地區及其它甲方指定區域	2	造齊工程顧問有限公司	110.10.29	110.10.29~111.12.31	50,000	5	1. 鹿野鄉永安及瑞隆農村聚落環境改善工程 2. 112RA-02-024鹿野鄉永安村農村旅遊及食農體驗場域營造改善工程 3. 112RA-02-025鹿野鄉高台地區周邊亮點環境營造改善工程 4. 112RA-03-088關山鎮里隆里及新福里基礎環境改善工程 5. 112RA-03-089池上鄉197縣道沿線農村景觀道路環境改善工程	45,064,481	90%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
14	110-111年度臺東縣縱谷線大規模崩塌等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣池上鄉、關山鎮、海端鄉、延平鄉、鹿野鄉、卑南鄉、臺東市等地區及其它甲方指定區域	3	森堡工程技術顧問有限公司	110.11.15	110.11.15~111.12.31	45,000	6	1. 111年臺東縣縱谷線定期預約緊急處理與維護工程 2. 111年臺東縣海岸線定期預約緊急處理與維護工程 3. 池上鄉振興5鄰邊坡排水二期工程 4. 延平D002大規模崩塌區坡面整治工程 5. 加樂部落邊坡及排水改善工程 6. 延平鄉T001崩塌地源頭處理工程	25,993,241	58%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
15	110-111年度臺東縣南迴線大規模崩塌等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	臺東縣大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉、卑南鄉、台東市等地區及其它甲方指定區域	3	森堡工程技術顧問有限公司	110.11.13	110.11.13~111.12.31	45,000	4	1. 111年臺東縣南迴線定期預約緊急處理與維護工程 2. 大鳥社區北側坑溝排水改善工程 3. 太麻里鄉多良部落邊坡及坑溝排水加強工程 4. 金峰鄉D002新興崩塌防治護坡及排水工程	29,180,873	65%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
16	109-111年度臺東縣卑南鄉、太麻里鄉等地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含 臺東縣卑南鄉、太麻里鄉等地區及其它甲方指定區域。	1	弘郁工程技術顧問有限公司	109.08.14	109.08.14~111.12.31	50,000	5	1. 卑南鄉美農及初鹿社區生活聚落周邊環境改善工程 2. 太麻里鄉華源社區海景軸線環境營造工程 3. 卑南鄉明峰社區農村食農體驗新亮點環境改善工程 4. 112RA-02-026金峰鄉嘉蘭村景觀亮點營造及生態廊道周邊環境改善工程 5. 112RA-03-093大武鄉尚武村道路鋪面及排水改善工程	42,910,112	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
17	109-111年度臺東縣池上鄉、鹿野鄉等地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含 臺東縣池上鄉、鹿野鄉等地區及其它甲方指定區域。	2	造齊工程顧問有限公司	109.08.14	109.08.14~111.12.31	50,000	6	1. 池上鄉富興社區生活環境改善工程 2. 關山鎮月眉及德高社區農村道路改善工程 3. 鹿野鄉永安暨大原地區農村周邊環境改善工程 4. 鹿野高台農村體驗周邊環境改善工程 5. 鹿野鄉農村體驗場域景觀節點及食農教育環境改善工程 6. 延平鄉崑山及永康地區農村體驗環境改善工程	43,227,349	86%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

111年度水土保持局臺東分局委託設計及監造技術服務契約公開資訊

統計至：111/12/07止

編號	標案名稱	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額 (千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
18	109-111年度臺東縣東河鄉、長濱鄉等地區農村建設工程委託設計監造技術服務	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣東河鄉、長濱鄉等地區及其它甲方指定區域。	1	漢環工程顧問有限公司	109.08.14	109.08.14~111.12.31	50,000	6	1. 大武鄉南興舊國小環境營造工程 2. 大武鄉大鳥社區入口空間及周邊環境營造工程 3. 大武鄉大鳥社區入口空間亮點環境營造工程 4. 成功鎮都歷及和平社區環境改善工程 5. 大武鄉尚武社區太湖及古庄農村道路改善工程 6. 112RA-03-090東河鄉興昌村及隆昌村道路鋪面及綠美化改善工程	43,542,788	87%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：