

「太麻里鄉農東太金 050 往農東金 005 農路改善工程」設計及施工說明會

簽到單

壹、時 間：111 年 11 月 08 日（星期二）下午 2 時 00 分

貳、地 點：工區現場

參、主持人：

紀 錄：杜俊昇

肆、出（列）席單位及人員：

出	席	人	員
單位（機關）姓名	職 稱	簽 名	處
太麻里鄉公所	課長	利思嶺	
豆香 崙標高昭福家	主任	徐文政	
環山雅築	執行長	楊文慶	
福卡地	自營主	郭作嘉	
青山農場		蔡政銘	
		陳松山	
玉峰工程建築有限公司	負責人	郭惠峰	
榮中緣休閒山莊		林育安	
漢得工程顧問有限公司		高齊治 杜俊昇	

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

設計及施工說明會議紀錄

一、時間:111 年 11 月 08 日下午 2 時 00 分

二、工程名稱: 太麻里鄉農東太金 050 往農東金 005 農路改善工程

三、地點:工地現場

四、出席單位及人員:如簽到簿

五、注意事項:

1. 不屬本工程施工動線範圍，施工廠商勿越界進入施工，以免遭受契約罰款。
2. 施工廠商工區放樣後使用範圍，須會同地主說明工區範圍，施工期間造成周邊及原有構造物損壞，應於工程竣工前修復完成。
3. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

六、結論: 請施工廠商及監造單位依上述注意事項辦理。

行政院農業委員會水土保持局
職業安全衛生暨危害告知施工說明會(照片)
太麻里鄉農東太金 050 往農東金 005 農路改善工



行政院農業委員會水土保持局
職業安全衛生暨危害告知施工說明會(照片)
太麻里鄉農東太金 050 往農東金 005 農路改善工

