

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東鹿 204 農路改善工程

施工前設計說明會

一、時間：114 年 02 月 24 日下午 13 時 40 分

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	工程員	周廉翔
	契約人員	莊振國
臺東縣鹿野鄉公所	課長	林延益
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	技師	宋育棟
	工程師	陳威宏
施工廠商 申甲營造工程有限公司	蘇進德	0936-115770
		0919-202945
地主及相關人員	瑞丰村長	林美惠
		王秋霞
		滕淑芬
		高福裕

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東鹿 204 農路改善工程

施工前設計說明會

一、時間：114 年 02 月 24 日下午 13 時 40 分

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：如簽到簿

四、結論：

1. 當地村長、公所及地主說明，原則上同意施作。另水溝內管線須暫時遷移，請廠商施工時與各地主聯繫，與各地主溝通遷移位置。
2. 此道路為唯一出入口，請廠商施工前與村長溝通施工期程，以便村長公告各住戶。

工程名稱：農東鹿 204 農路改善工程



說明：與與會人員說明施工範圍及設計



說明： 工地現場勘查



說明：工地現場勘查

說明：