

115年度農村發展及水土保持署臺東分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/03/03止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
1	臺東分署	115-116年度臺東縣地區農村區域亮點計畫工程委託設計及監造技術服務	農村建設	農村營造科	本案工作地點為甲方業務轄管範圍，包含臺東縣所有鄉鎮市地區及其它甲方指定區域	1	鈺盛工程顧問有限公司	114.12.15	114.12.04~16.12.31	60,000	4	1. 關山鎮電光社區周邊環境改善工程 2. 台東市富岡社區周邊環境改善工程 3. 卑南鄉賓朗社區環境優化工程 4. 太麻里鄉香蘭社區生活聚落環境改善工程	32,800,000	55%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
2	臺東分署	114-115年度臺東(大武、達仁、金峰、太麻里)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	臺東縣大武鄉、達仁鄉、金峰鄉、太麻里鄉等地區及其它甲方指定區域	1	森堡工程技術顧問有限公司	114.01.09	114.01.09~15.12.31	90,000	15	1. 台坂村啦里吧往禱告院第二期農路改善工程 2. 大竹本部落第二期農路改善工程 3. 大武鄉富山公墓往大竹本部落農路改善工程 4. 農東太060(1K+136~1K+436)等周邊農路改善工程 5. 農東金219(6K+538~6K+579)等周邊農路改善工程 6. 新興村森川中線等周邊農路改善工程 7. 農東金200(1K+035~1K+201)周邊農路改善工程 8. 農東達213(2K+862~4K+883)農路改善工程 9. 大武鄉大鳥部落東北側社區農路改善工程 10. 農東太金050(3K+757及6K+056)社區農路改善工程 11. 農東達001右支線啦里吧社區農路改善工程 12. 農東達203(0K+331~0K+522)第二期農路改善工程 13. 大鳥初屯舊部落第二期農路改善工程 14. 農東太金001(3K+641至3K+974)等4處農路改善工程 15. 農東金005往農東金004農路改善工程	87,190,000	97%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
3	臺東分署	114-115年度臺東(延平、關山、海端、蘭嶼)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	臺東縣延平鄉、關山鄉、海端鄉、蘭嶼鄉等地區及其它甲方指定區域	1	奕僑工程顧問有限公司	114.01.09	114.01.09~15.12.31	90,000	12	1. 椰油社區往淨水廠農路改善工程 2. 農東金204(往2K+862)依麻農路第二期改善工程 3. 農東蘭206(0K+110~0K+655)紅頭村農路改善工程 4. 達仁鄉土坂村久古來古來農路改善工程 5. 新化往大鳥農路改善工程 6. 大鳥初屯舊部落三期農路改善工程 7. 達仁鄉台坂村高瓦農路及加里巴啦改善工程 8. 關山鎮電光里日出段農路改善工程 9. 農東池015 ( 0K+000~0K+875 ) 農路改善工程 10. 延平鄉武陵部落後山農路支線改善工程 11. 農東延208農路支線往武陵部落後山農路改善工程 12. 東河鄉都蘭村舊廟三線產業道路改善工程 13. 關山德高里東明農路改善工程	70,387,000	78%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
4	臺東分署	114-115年度臺東(卑南、台東市、鹿野、池上)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	臺東縣卑南鄉、台東市、鹿野鄉、池上鄉等地區及其它甲方指定區域	2	奕僑工程顧問有限公司	114.02.08	114.01.22~15.12.31	90,000	11	1. 農東卑233往農東卑018道路改善工程 2. 農東鹿013(0K+005~0K+683)農路改善工程 3. 農東鹿020(0K+000~0K+613)農路改善工程 4. 鹿野鄉瑞和村道路改善工程 5. 大武鄉大鳥村達萬農路改善工程 6. 達仁鄉五福谷第二期農路改善工程 7. 利吉村15鄰農路改善工程 8. Danas-H-01-06-10-金針山往深山亞都產業道路農路災害復建工程 9. 農東卑036 ( 0K+487~3K+181 ) 農路改善工程 10. 靈源村靈源鄉景台農路改善工程	72,999,000	81%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
5	臺東分署	114-115年度臺東(長濱、成功、東河、綠島)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	農村建設科	臺東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉等地區及其它甲方指定區域	1	鈺盛工程顧問有限公司	114.01.15	114.01.15~15.12.31	90,000	13	1. 成功鎮都歷部落刺桐橋旁農路改善工程 2. 農東河025支線農路改善工程 3. 農東濱224第二期農路改善工程 4. 農東濱236(0K+750~2K+045)農路改善工程 5. 農東濱221往農東濱219農路改善工程 6. 農東濱201(0K+229~1K+165)農路改善工程 7. 森永農東達213支線往達仁溪上游農路改善工程 8. 大武鄉南興村水源路第二期農路改善工程 9. 農東河031(0K+110~3K+202)社區農路改善工程 10. 農東河034(0K+272~3K+027)社區農路3期改善工程 11. 農東河030 ( 0K+000~4K+197 ) 農路改善工程 12. 農東海219 ( 0K+127~0K+726 ) 農路改善工程 13. 農東濱019 ( 1K+080~1K+566 ) 農路改善工程	79,390,000	88%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：

115年度農村發展及水土保持署臺東分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅履約中)

統計至：115/03/03止

編號	分署	標案名稱	類別	科別	服務範圍	投標家數	得標廠商	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已委託比例	備註
6	臺東分署	114-115年臺東縣南迴線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	大武鄉、達仁鄉、金峰鄉、太麻里鄉、卑南鄉等地區	1	森堡工程技術顧問有限公司	114.02.13	114.02.13~15.12.31	130,001	9	1. 大竹溪巴砮拉再橋上下游加強維護工程 2. 金峰鄉多利溪(DF079)上游坑溝治理工程 3. 卑南鄉泰安村太平坑上游治理工程 4. 富南野溪治理二期工程 5. 太麻里鄉華源野溪(東縣DF125)護岸改善工程 6. 金峰鄉嘉蘭村太麻里溪支流(東縣DF078)治理工程 7. 太麻里鄉沙崙溪(東縣DF111)土砂災害復建二期工程 8. 文里溪豐收橋上游護岸二期工程 9. 建和溪瓶頸段改善工程	145,716,000	112%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
7	臺東分署	114-115年度臺東縣海岸線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	卑南鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉等地區	1	信運工程顧問有限公司	114.02.23	114.02.23~15.12.31	130,000	7	1. 卑南鄉富源村上原段安全排水改善工程 2. 永福安全排水及北溪坑溝控制工程 3. 興隆坑溝安全排水工程 4. 鹿野鄉東縣DF024蝕溝控制工程 5. 延平鄉永康村武陵段蝕溝控制工程 6. 太麻里鄉南北坑(東縣DF124)13鄰土砂災害復建工程 7. 臺東市青海路一段民宅後方野溪整治工程	74,884,000	58%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
8	臺東分署	114-115年度臺東縣縱谷線等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	甲方業務轄管範圍	1	弘郁工程技術顧問有限公司	114.11.22	114.12.12~15.12.31	130,000	5	1. 關山鎮豐泉里水井段蝕溝治理改善工程 2. 關山鎮里壠里隆興段排水改善工程 3. 新武水源地坑溝改善工程 4. 鹿野鄉龍田村蝕溝治理改善工程 5. 賓朗果園安全排水改善工程	32,178,000	25%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
9	臺東分署	114-115年度臺東縣南迴線(二)等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	甲方	2	漢環工程顧問有限公司	114.12.28	114.12.19~15.12.31	130,000	5	1. 溫泉村知本溪支流(東縣DF061)及木瓜溪支流坑溝改善工程 2. 多利野溪(東縣DF079)土砂災害復建工程 3. 多利溪(東縣DF079)土砂災害復建二期工程 4. 卑南鄉萬萬溪支流上游坑溝治理工程 5. 富南野溪治理三期工程	33,400,000	26%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
10	臺東分署	卑南鄉泰安村太平坑上游治理二期工程委託設計及監造技術服務	水土保持	治理工程科	卑南鄉太平坑	1	森堡工程技術顧問有限公司	114.12.04	114.11.25~16.12.31	45,000	1	1. 卑南鄉泰安村太平坑上游治理二期工程	45,000,000	100%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
11	臺東分署	114-115年度臺東縣南迴線大規模崩塌等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	防災調查科	臺東縣卑南鄉(溫泉村)、臺東市、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉及其他由機關指定區域	2	森堡工程技術顧問有限公司	114.12.10	114.12.10~15.12.31	90,000	2	1. 115年臺東縣南迴線定期預約緊急處理與維護工程 2. 太麻里鄉D024及D034邊坡治理工程	12,900,000	14%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：
12	臺東分署	114-115年度臺東縣縱谷線大規模崩塌等地區水土保持工程委託設計及監造技術服務	水土保持	防災調查科	臺東縣海端鄉、池上鄉、關山鎮、延平鄉、鹿野鄉、卑南鄉(東興村以北)及其他由機關指定區域	1	漢環工程顧問有限公司	114.12.10	114.12.10~15.12.31	90,000	4	1. 115年臺東縣縱谷線定期預約緊急處理與維護工程 2. 115年臺東縣海岸線定期預約緊急處理與維護工程 3. 東縣LL001東縣LL002延平鄉紅葉村排水改善工程 4. 海端鄉T001加樂部落排水改善二期工程	19,570,000	22%	1. 同一標案中如有分案金額差距過大情形時請說明事由： <input type="checkbox"/> 委託案件設計進度明顯落後 <input type="checkbox"/> 委託案件單件工程金額較高 <input type="checkbox"/> 其他： 2. 其他補充說明：