

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東金 204 依麻農路改善工程

設計及土地使用說明會

- 一、時間：114 年 02 月 26 日下午 14 時 30 分
- 二、地點：工地現場
- 三、出席單位及人員：

出席單位	職稱	姓名
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	科長	武德玲
	工程員	周廉翔
臺東縣金峰鄉公所		
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	工程師	陳威宏
地主及相關人員	助研員	楊蒼毅
	助理研員	黃有良

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

農東金 204 依麻農路改善工程

施工前設計說明會

一、時間：114 年 02 月 26 日下午 14 時 30 分

二、地點：工地現場

三、出席單位及人員：如簽到簿

四、結論：

1. 因道路目前因颱風災害影響，工區有些點位無法施工，目前辦理變更作業。
2. 工區內無法施作點位，待變更設計完成後施作，以現在可以施工之點位施作先行施作。

工程名稱：農東金 204 依麻農路改善工程



說明：與與會人員說明施工範圍及設計



說明：與與會人員說明施工範圍及設計