

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

卑南鄉溫泉村 31 鄰第二期道路改善工程

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 112 年 06 月 01 日 上午 10 時 00 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：


臺東縣卑南鄉公所	
臺東縣卑南鄉代表會	
水土保持局臺東分局	蔡後廷
奕僑工程顧問有限公司	連金聰 張佳偉 李錫新
建宏土木包工業	陳品孝
地主及相關人員	

肆、討論事項：


1. 現地坡面土石有滑落之情形，考量施工品質，建議調整模板施工方式。

結論：


1. 請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定，進場做好環境整理並測量放樣。
2. 請設計監造單位協助提供土地清冊等資料，由卑南鄉公所協助完成取得土地使用同意書。
3. 施工廠商進場清除雜草後，再由監造單位評估模板施工方式，提送變更設計建議圖表至水土保持局臺東分局。



會 勘 照 片



照片一



照片二