

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「農東濱 224 第二期農路改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 114 年 8 月 15 日

上午 10 時 30 分

貳、地點：工區起點

參、出席單位及人員：

立委服務處	
農業部水保署臺東分署	陳幸丞
臺東縣長濱鄉公所	吳恩祥
鈺盛工程顧問有限公司	李易新
廣加土木包工業	林清山 黃昌勇
地主及相關人員	

肆、本工程施工內容如下：

1. PC 路面工程， $L=600+100+230=930\text{m}$
($0\text{K}+000\sim0\text{K}+600$ 、 $0\text{K}+660\sim0\text{K}+760$ 、 $0\text{K}+820\sim1\text{K}+050$)
2. 鋼鈹護欄工程， $L=20+62+12+10=104\text{m}$
($0\text{K}+217\sim0\text{K}+237$ 、 $0\text{K}+320\sim0\text{K}+396$ 、 $0\text{K}+860\sim0\text{K}+872$ 、 $1\text{K}+040\sim1\text{K}+050$)
3. 橫向排水設施，1 處， $0\text{K}+580$
4. 路面、排水設施及道路兩側雜草環境整理， $L=930\text{m}$

伍、結論：

1. 請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定辦理測量放樣，開挖整地時，若有隱蔽處與圖說不符，惠請通知監造單位及主辦機關辦理現地會勘。
2. 請設計監造單位提供土地清冊等資料，由東河鄉公所協助完成土地使用同意書。

會 勘 照 片



照片一



照片二