

農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「富源村富源觀景台農路改善工程」

設計及施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 115 年 05 月 04 日

上午 10 時 30 分

貳、地點：

參、出席單位及人員：

立委服務處	張建榮 秘書何瑋
臺東縣卑南鄉公所	
村長	羅再銘 0910431553
臺東縣卑南鄉代表會	
農業部水保署臺東分署	袁佳鈺 黃勝頂
奕僑工程顧問有限公司	連金穗
申甲營造工程有限公司	蘇進德 0936-115770
地主及相關人員	陳新發 0929838500

肆、結論：

1. 本案施工前說明簡述工區施作工項與位址後，經與施工廠商與相關地主(如簽到名冊)現地會勘後，一致達成設計性共識，將依契約圖說及規範施作；如有用地問題，請公所與村長協助取得土地使用同意書以免日後產生爭議。
2. 施工期間造成不便，請居民配合避免進入工區且注意安全，儘量走週邊替代道路，並請施工廠商於施工期間加強警示及工地管制，避免居民勿入工區造成人員受傷。

會 勘 照 片



照片一



照片二