

# 農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「農東達 007 農路改善工程第一期」

設計及施工前說明會議紀錄

## 簽到單

壹、時間：中華民國 113 年 09 月 24 日      上午 10 時 00 分

貳、地點：

參、出席單位及人員：

立委服務處	王孝鳳
臺東縣達仁鄉公所	張學誠
村長	高富源 0922287842
臺東縣達仁鄉代表會	謝 郊慶蘭 高阿又代表
農業部水保署臺東分署	李新禹 周廉翔
奕僑工程顧問有限公司	連金德
玉峰土木包工業有限公司	郭意峰
地主及相關人員	高信信 1 王 振廷 譚川耀 高秀花 嚴淑貞 高富源 金文富 林金花 楊華明 呂朝子 李喜添

#### 肆、結論：

1. 本案施工前說明簡述工區施作工項與位址後，經與施工廠商與相關地主(如簽到名冊)現地會勘後，一致達成設計性共識，將依契約圖說及規範施作；如有用地問題，請公所及村長協助取得土地使用同意書以免日後產生爭議。
2. 施工期間造成不便請居民配合避免進入工區並且注意安全，儘量走週邊替代道路。
3. 為工程順利施作，開工後如需進行道路管制，廠商應預先通報村(里)長或村代表等，請其公告週知，以提醒社區民眾注意，確保行車安全。

會 勘 照 片



照片一



照片二