

行政院農業委員水土保持局臺東分局

工程用地、施工便道協調說明會紀錄

一、時間：111 年 4 月 6 日上午 10 時整

二、工程名稱：延平 D002 大規模崩塌區坡面整治工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：如結論

六、結論：

(一)本工程施工便道經設計及監造單位、施工廠商勘查，擬調整

至武陵段 0078、0089 地號。

(二)施工便道用地、使用範圍及地上物清除範圍，於開工前與地

主協調確認無誤後，再行施作。

(三)請設計及監造單位森堡工程技術顧問有限公司依契約規定期

限，提送本工程變更建議圖表至本分局。

「延平 D002 大規模崩塌區坡面整治工程」 工程用地、施工便道協調說明會

一、 時間：111 年 4 月 6 日

二、 地點：工地現場

三、 出席單位及人員：

記錄：黃柏璵

出席單位	職稱	姓名
臺東縣延平鄉公所	課長	鄭仁高
水土保持局臺東分局	課長 副工程司	鍾輝雄 黃柏璵
監造單位（森堡工程技術顧問有限公司）	現場監造員	詹震裕
施工廠商（晟暉營造工程有限公司）	工程負責人	王光輝
地主及相關人員		