

## 農業部農村發展及水土保持署臺東分署

# 池上鄉萬安社區青銀共榮友善環境改善工程

### 施工前說明會紀錄

一、時間：114年7月21日上午10時

二、地點：工地現場(萬安社區活動中心)

三、討論事項及結論：

1. 有關既有樓梯拆除，請於施作前通知萬安國小，以利校方辦理相關財產核銷作業。
2. 請監造單位及施工廠商加強宣導職安注意事項。
3. 因本工區位於萬安社區活動中心，請施工廠商施工圍籬設置注意施作範圍，盡量縮小對地方生活通行等影響，及於路口轉角處應避免影響車輛駕駛視線。
4. 請施工廠商依據生態團隊建議辦理相關生態保護措施。

# 農業部農村發展及水土保持署臺東分署

「池上鄉萬安社區青銀共榮友善環境改善工程」

## 施工前說明會議紀錄

### 簽到單

壹、時間：中華民國 114 年 7 月 21 日

下午 2 時 00 分

貳、地點：工區起點

參、出席單位及人員：

	職稱	簽名
農業部水保署臺東分署	科長	葉建民
	副科長	沈芸
臺東縣池上鄉公所	副科長	彭上
臺東縣池上鄉萬安社區發展協會	理事長	蕭仁義
	副理事長	陳文友
臺東縣池上鄉萬安國民小學	校長	吳能州
	總務主任	陳文吉
合圃股份有限公司	技師	楊登輝 曾欽
萬甲園營造有限公司		楊育
		吳承翰
冠昇生態有限公司	專案經理	羅弘霖
地主及相關人員		
	池上鄉民代表	羅菊妹
	萬安社區會計	曹劍蜜