

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

「達仁鄉五福谷農路改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 112 年 05 月 24 日 下午 14 時 30 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：

民意代表、立委服務處	邱慶蘭
水土保持局臺東分局	趙新佩
縣市政府	
鄉鎮市公所	村長：黃長榮 張繼誠
奕僑工程顧問有限公司	李長新
展茂營造有限公司	周章子
陳情人、地主及相關人員	

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

施工前協調及用地範圍說明會紀錄

一、時間：112 年 5 月 24 日 下午 2 時 30 分

二、工程名稱：達仁鄉五福谷農路改善工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、設計注意事項：

六、結論：

1. 因施工需進行道路管制部分，請施工廠商於施工前聯繫村長進行協調並週知居民及相關用路人。
2. 施工廠商於施工中應注意保護周邊房舍及相關設施，重機械通行及進行作業時，應有專人指揮引導。
3. 除工程施作必要範圍，施工廠商不得任意開挖擾動、清除周邊次生林木，以確保坡面穩定及維護生態環境。
4. 相關施工期間注意事項、危害告知及生態保護區位，經監造單位向施工廠商說明，請施工廠商確實注意辦理及維護。

「達仁鄉五福谷農路改善工程」
112 年 05 月 24 日施工前協調說明會相片

