

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

崁頂村 6 鄰排水改善工程

工地土地使用範圍及開工前說明會

一、時間:111 年 4 月 12 日 11 時

二、地點:工地現場

三、出席單位及人員:

出席單位	職稱	姓名
水土保持局臺東分局	副科長	李建元
臺東縣海端鄉公所	技士	陳威陽
設計監造單位 弘郁工程技術顧問有限公司	工程師	蔡成文 洪衍存 杜敏
冠叻土木包工業	負責人	程永銘
地主及相關人員	村長	邱宇常
	地主	陳士

炭頂村 6 鄰排水改善工程施工前協調會 111.4.12



行政院農業委員會水土保持局臺東分局

崁頂村 6 鄰排水改善工程

職業安全衛生暨危害告知及施工前說明會

- 一、 時間:111 年 4 月 12 日 上 午 11 時
- 二、 地點:工地現場
- 三、 出席單位及人員:如簽到簿
- 四、 結論:
 1. 施工廠商注意施工期間之交通維護與相關職業安全衛生措施。
 2. 因地主現場要求，工程終點 0K+050 擬往上游縮減約 7m，以避免擾動下游右岸既有樹。
 3. 工程樁號約 0K+020 處，地主提出過水通行需求建議設置人行蓋版，請設計單位再行評估與研議。
 4. 生物通道結構型式請設計監造單位重新檢視，並詳繪說明相關圖面，以利放樣施工。