

「太麻里鄉 D024 及 D034 邊坡處理及排水改善工程」

開工前施工說明會議紀錄

時間：115 年 05 月 19 日 上午 10 時 00 分

地點：太麻里鄉多良村大溪活動中心

出席單位及人員：詳簽到簿

結論：1. 本工程 A 工區地號 1608 現地咖啡樹經現有種植人同意施工廠商將施工

範圍內之咖啡樹移除；亦請施工廠商於施工期間公告提醒民眾維護環境整潔。

2. C 工區施工期間如需進出管制以維安全，請施工廠商和村長協調溝通確認管制時間點，並張貼公告提醒當地民眾進出。

3. 請太麻里鄉公所協助取得土地使用同意書。

4. 施工廠商之材料堆置、搬運及進出動線等規劃，請聯繫村長協調溝通確認地點。

5. 請施工廠商施工前妥善規畫安排工區環境整潔及施工安全維護事宜，並做好敦親睦鄰工作，不影響民眾進出為要。

6. 本工程設計圖說經說明解述後同意辦理。

7. 本工程完工後將移交太麻里鄉公所維護管理。

8. 施工便道同意辦理並於完工後請施工廠商復舊。

「太麻里鄉 D024 及 D034 邊坡處理及排水改善工程」 開工前施工說明會照片



「太麻里鄉D024及D034邊坡處理及排水改善工程」

開工前施工說明會-簽到簿

一、 時間：115 年 05 月 19 日 上午 10 時 00 分

二、 地點：工地現場(太環活動中心)

三、 出席單位及人員：

紀錄：

吳正清

出席單位	職稱	姓名
台東縣太麻里鄉公所		賴建宏
農業部水保署臺東分署		顏序進
		林佩瑩
設計監造單位 (森堡工程技術顧問有限公司)	監造人員	吳正清
旭東原民土木包工業		陳志華
村長		
地主		
其他與會人員		