

# 太麻里鄉沙崙溪(東縣 DF111)土砂災害復建工程

## 施工協調及說明會

一、時間：114 年 06 月 23 日 上午 10 時 00 分

二、工程名稱：太麻里鄉沙崙溪(東縣 DF111)土砂災害復建工程

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：如簽到簿

五、施工注意事項：

六、結論：

1. 本案施工廠商進場施作時務必注意施工安全，並依照職業安全衛生相關守則辦理。
2. 本案工區既有消波塊須吊放至臺東縣太麻里鄉香蘭村，管理者為臺東縣政府，本次會勘未出席，仍請繼續辦理會勘協調處理消波塊吊放位置事項。
3. 本案工區約 0K+050 堤內有台電電桿，因會影響本案施工，經會勘協調後台電同意辦理遷移。
4. 本案工區施工便道須經過土地大王段 52 地號方可施作導流堤工項，經協調該承租地主不同意借用該土地作為本案施工便道，該部分仍須再進行後續協調溝通事項，大王段 231-1 地號承租地主未出席本次會勘，另涉及本案工區內施工便道及構造物復建之土地，仍請太麻里鄉公所協調取得土地使用同意書

# 「太麻里鄉沙崙溪(東縣 DF111)土砂災害復建工程」

## 施工協調及說明會

一、 時間：114 年 06 月 23 日 上午 10 時 00 分

二、 地點：工地現場

出席單位及人員	職稱	姓名及電話
臺東縣太麻里鄉公所	科員	利承勳
農村水保署臺東分署	科長	張清晏
	主辦	黃勝頂
設計監造單位 (展略工程顧問有限公司)	設計	鄭勝斌 0910512033
	監造	徐偉駿
晟盛營造有限公司	負責人	吳崇瑋 0912303360
村長	村幹事	潘享英
代表	鄰長	施志勇 0975326926
地主及相關人員		蔡仁格 0937600763
		王昌峰 0932522751
		王昌帆 0952064633 0920064633
台電		陳鼎亨

工程名稱：大厝里鄉沙崙溪(平縣 DF111) 工砂  
災害復建工程

主辦機關：

監造單位：嘉祥工程 0910-512033 徐厚慶

施工廠商：吳榮瑞 0912-303360

大厝里鄉公所：劉永順

台電：陳鼎才 ~~0900-0900~~ 781330

地方代表人

0952064633  
0972064633  
王 瑞

謝慶 0975326926

施光勇 蔣仁梅

0937600163

村幹事

王 瑞

王 峰 093252751

# 「太麻里鄉沙崙溪(東縣 DF111)土砂災害復建工程」

114 年 06 月 23 日 施工協調及說明會

