

行政院農業委員會水土保持局臺東分局
「農東太金 206 第二期社區農路改善工程」

施工前說明會紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 112 年 07 月 18 日 下午 03 時 30 分

貳、地點：工地現場

參、出席單位及人員：

太麻里鄉公所	
水土保持局臺東分局	蔡裕廷
尚強技術顧問有限公司	連金穗 柯益如 張耿強
峰茂土木包工業	蔡建宏
相關人員(農民地主)	

肆、討論事項：

1. 施工時用地與道路管制協調。
2. 相關人員、地主及居民對於設計性共識。

結論：

1. 本案施工前說明簡述工區施作工項與位址後，經與廠商(如簽到名冊)現地會勘後，一致達成設計性共識，均無任何意見，將依契約圖說及規範施作；如有用地問題，請公所協助取得土地使用同意書以免日後產生爭議。
2. 為工程順利施作，開工後將進行道路管制，廠商應預先通報村(里)長或村代表等，請其公告週知，以提醒社區民眾注意，確保行車安全。

會 勘 照 片



照片一



照片二