

行政院農業委員會水土保持局臺東分局

「達仁鄉安朔往舊部落社區農路改善工程」

施工前說明會議紀錄

簽到單

壹、時間：中華民國 112 年 07 月 12 日

上午 11 時 00 分

貳、地點：達仁鄉公所

參、出席單位及人員：

立委服務處	高碩
臺東縣 ^{達仁} 鄉公所	張學誠
臺東縣 ^{達仁} 鄉代表會	高碩 代表 廖新-劉作榮
水土保持局臺東分局	李新源
奕僑工程顧問有限公司	連金穗 李謙
玉山土木包工業	田英杰
地主及相關人員	李以光 0911302621 (李以光)


肆、結論：

1. 請施工廠商開工後依設計圖說及契約規定，進場做好環境整理並測量放樣。
2. 請設計監造單位協助提供土地清冊等資料，由達仁鄉公所協助完成取得土地使用同意書。
3. 因進出本工程唯一道路，目前有「農東達 208 第三期農路改善工程」正在施工中，故本工程機具無法進入工區，需辦理延後開工，待「農東達 208 第三期農路改善工程」路面澆置完成且強度足夠可供重型機具行駛後本工程立即辦理開工。

會 勘 照 片



照片一



照片二